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Tämä opinnäytetyö on tehty Vattenfall Verkko Oy:lle. Työn tarkoituksena oli sel-
vittää suunniteltujen keskeytysten aiheuttajia sekä löytää keinoja keskeytysten 
vähentämiseen. Työn pohjana käytettiin Vattenfall Verkolta saamaani suunnitel-
tujen keskeytysten keskeytystilastoa sekä tekemiäni kehityskeskusteluja Vatten-
fallin työntekijöiden ja urakoitsijoiden kanssa. 
 
Insinöörityössä tutustuttiin olemassa oleviin keinoihin keskeytysten vähentämi-
seen ja niiden lyhentämiseen. Keskeytysluettelon perusteella kartoitettiin suu-
rimmat keskeytysten aiheuttajat. Työt jaoteltiin eri ryhmiin ja niihin olevia keinoja 
tarkkailtiin työtyyppikohtaisesti. Olemassa oleviin keskeytysten vähennyskeinoi-
hin kuten jännitetyömenetelmiin, pureuduttiin melko yksityiskohtaisesti. Johto-
päätöksinä tuloksista voidaan sanoa että kalustoon sekä koulutukseen on teh-
tävä investointeja, lisäksi tiedon kulku suunnittelun sekä tekijöiden välillä on tär-
keää. 
 
Kaiken kaikkiaan työ oli minulle erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Työssä 
pääsin tutustumaan suuren sähköverkkoyhtiön toimintaan ja sen tavoitteisiin.  
Pääsin myös tutustumaan urakoitsijoiden toimintaan. Tein opinnäytetyön ohes-
sa kytkentäohjelmia, käytön suunnittelu tiimissä, tämä antoi minulle hyvän ku-
van kuinka töitä käytännössä suunnitellaan. Tästä oli minulle paljon apua tutki-
mustyötä tehdessäni. Tilaajalle tästä on hyötynä se, että toin organisaation ul-
kopuolelta ajatuksia mitä ei rutiininomaisessa työssä ehkä ole otettu huomioon. 
Jatkossa suunnitelmia ja kytkentäohjelmia laatiessa tästä opinnäytetyöstä herää 
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This thesis is made for Vattenfall Verkko Oy. The purpose was to explore the 
causes of planned interruptions and examine how to reduce them. The work 
was based on interruption list, and numerous development discussions with 
Vattenfall workers and its contractors. 
 
At first is presentation of existing means to reduce downtime and shortening 
them, following analysis of last year Vattenfall’s distribution network planned 
interruptions and their causes. At the end is check out of existing means and 
their improvement ideas more specific. There is also a few thoughts about the 
costs of new working methods. As a conclusion; more investment is needed for 
live line work training and equipment, also important is transferring information 
between planners in office and workers on the field. 
 
The work was rewarding for me as a whole. During the work, I got to know the 
electricity distribution company and its contractors' activities. For client thesis 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
SAIDI   (System Average Interruption Duration Index),  
keskeytysten keskimääräinen yhteenlaskettu 
 kestoaika tietyllä aikavälillä 
 
KAH   keskeytyksen aiheuttama haitta 
 
JT   Jännitetyö 
 
KVR  Kokonaisvastuurakentaminen 
 
Visimind  Helikopterilla tehty sähköverkon kuntotarkastus. 
 
SCADA   (Supervisory Control And Data Acquisition) 
  Käytönvalvontajärjestelmä 
 
AMR   (Automatic meter reading)  




Nykyajan sähkönjakelun luotettavuudelle asetetaan aina vain kovempia tavoit-
teita. Tämän päivän yhteiskunnassa ihmiset ovat todella riippuvaisia katkotto-
masta sähköstä. Nykyisin sähkönjakeluun voikin lähes täysin varmasti luottaa; 
linjat tarkastetaan systemaattisesti ja säännöllisesti. Verkoissa on rengasyhte-
yksiä ja verkot ovat tulleet käytettävyydeltään paremmiksi erilaisten kaukokäyt-
töyhteyksien avulla. Usein voidaankin olettaa, että sähkö toimitetaan kotiin. Mut-
ta mitä tehdään, jos sähkö kuitenkin katkeaa?  
 
Sähköverkkoa on huollettava. Materiaaleja jotka kestäisivät aikaa ja sääolosuh-
teita ikuisesti ei ole keksitty ja tuskin keksitäänkään. Sähköverkkoa huollettaes-
sa sähkönjakelu joudutaan usein katkaisemaan työntekijöiden turvallisuuden 
vuoksi. Joskus taas sähkö joudutaan katkaisemaan sähköverkon rakennustöi-
den takia. Näitä keskeytyksiä kutsutaan suunnitelluiksi keskeytyksiksi ja niistä 
tehdään asiakkaille ilmoitus etukäteen. Vaikka sähkön katkeaminen ilmoitetaan 
etukäteen, se ei muuta sitä faktaa, että olemme kuitenkin riippuvaisia sähköstä. 
Samoja laitteita ja koneita tarvitaan silti.  
 
Vattenfall Verkko haluaa olla edelläkävijänä sähkönjakelun luotettavuudessa. 
Tästä syystä keskeytysten vähentämistä tutkitaan koko ajan, sillä maailma on 
tulevaisuudessa vielä enemmän riippuvainen sähkönjakelun luotettavuudesta. 
Suunnitellut keskeytykset ovat vain pieni osa asiakkaille aiheutuvista katkoista, 
mutta ovat ehkä eniten kritiikin kohteena. Suunniteltujen keskeytysten vähen-






2 VATTENFALL ESITTELY 
 
Ruotsin valtio omistaa kokonaisuudessaan Vattenfall Ab:n. Suomen Vattenfall 
Oy toimii Vattenfall Ab:n alaisuudessa. Vattenfall toimii myös mm. Tanskassa, 
Saksassa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa. Suomessa Vattenfall Oy on eritelty 
eri tytäryhtiöihin niiden toimintojen mukaan. Verkon toiminnasta Suomessa vas-
taa Vattenfall Verkko Oy, jolle tämä opinnäytetyö on laadittu. 
 
 
KUVIO 1. Vattenfall konserni (Vattenfall materiaali) 
 
Emoyhtiö Vattenfall AB Ruotsissa: 
 Euroopan viidenneksi suurin sähköntuottaja ja suurin lämmöntuottaja  
 Liikevaihto 2009: 19,3 miljardia euroa 
 Visio: Olla Euroopan johtava energiayhtiö 
 Toimii Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Isossa-
Britanniassa, Alankomaissa ja Belgiassa 
 Sähkö: tuotanto, siirto, jakelu ja myynti 
 Lämpö: tuotanto, jakelu ja myynti 
 Kaasu: jakelu ja myynti 
 40 000 työntekijää 
 Asiakasmäärä 7,4 miljoonaa asiakasta 
(Vattenfall materiaali) 
 8 
Vattenfall Verkko Oy Suomessa: 
 Liikevaihto 191 M€ 
 Henkilöstö 160 
 Asiakkaat 395 000 
 Markkinaosuus 12 % 
 
Verkko-omistus Suomessa: 
 110 kV verkkoa  1025 km 
 45 kV verkkoa  410 km 
 110/20 kV sähköasemia  119 kpl 
 45/20 kV sähköasemia  16 kpl 
 20 kV verkkoa  21 920 km 
 0,4 kV verkkoa  38 250 km  
 20/0,4 kV muuntamoita  21 320 kpl 














KUVIO 2. Vattenfall verkkoalue (Vattenfall materiaali) 
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3 OLEMASSA OLEVAT KEINOT TÖIDEN TEKEMISEEN 
 
Keskeytysten vähentämiseksi on käytettävissä muutamia työtapoja, joista osa 
on kehitelty ainoastaan keskeytysten vähentämistä silmällä pitäen. Jännitetöitä 
tehdään ja korjauskaapeleita käytetään ainoastaan siitä syystä, että keskeytystä 
ei aiheutuisi. Varavoimakoneet sekä siirrettävät muuntajat ovat tuttuja myös 
muissa tapauksissa kuin vain keskeytyksien yhteydessä. Viimeisenä keinona, 





Sähköalan työ saa kohdistua jännitteisiin sähkölaitteiston osiin, jos sähkölait-
teiston jännitteettömäksi erottamisesta aiheutuu suurta haittaa ja työ tehdään 
siten, ettei siitä aiheudu sähköiskun tai valokaaren vaaraa. (Pitkänen 2008,2) 
 
Tärkeimmät viranomaisten määräykset ja ohjeet jännite- työstä ovat Kauppa- ja 
teollisuusministeriön (nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö) päätös sähkötyöturval-




3.1.1 Jännitetöillä saavutettavat edut 
 
Tekemällä asennukset ja huoltotoimenpiteet jännitetyönä erotustyön sijasta, 
saavutetaan useita etuja. Keskeytykset vähenevät ja sähkön laatu paranee ja 
tätä kautta myös asiakastyytyväisyys lisääntyy. Myös verkkoyhtiöiden tehok-
kuusmittaus kannustaa sähkön laadun parantamiseen, sallimalla suuremman 
voiton, kun keskeytyksiä on vähemmän. Jos huoltotoimenpiteet sijoittuvat alu-
eelle, jossa on kriittisiä asiakkaita, on suunnitellut keskeytykset pakko sijoittaa 
viikonloppuun tai yöhön, jolloin asennukset on tehtävä ylitöinä ja kustannukset 
nousevat. Kolmivuoroteollisuudessa ei sallita suunniteltuja keskeytyksiä lain-
kaan. Jännitetöinä voidaan kaikki työt tehdä normaalina työaikana. Harmillista 
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tosin on että kaikkia huolto- ja asennustöitä ei pystytä tekemään jännitteellise-
nä. Vapailla sähkömarkkinoilla kustannukset ovat useimmiten ratkaiseva tekijä 
ja jännitetöiden avulla voidaan joissain tapauksissa saavuttaa kustannussäästö-
jä. (Harpila 2004,3) 
 
Tehtäessä asennus jännitetyönä säästöjä syntyy, kun asiakkaille ei tarvitse il-
moittaa katkosta etukäteen ja sähkön jakeluun ei synny katkosta. Jännitetöistä 
ilmoitukset tehdään ainoastaan erittäin kriittisille asiakkaille. Jännitetöissä varsi-
naiseen asennustyöhön kuluu enemmän aikaa, mutta verrattuna siihen että työt 
tehdään varsinaisen työajan ulkopuolella työkustannukset menevät usein lähes 
tasoihin. (Harpila 2004,4) 
 
Jännitetöitä tekemällä myös turvallisuus paranee. Merkittävä osa ammattilaisille 
tapahtuneista sähkötapaturmista johtuu siitä, että kohde on oletettu jännitteet-
tömäksi, vaikka se ei ole sitä ollut. Jännitetöitä tehdessä ei osia oleteta jännit-
teettömiksi, joten tämän kaltaisia tapaturmia ei pääse tapahtumaan. Turvalli-
suutta lisää myös se, että työ on suunniteltu tarkemmin. Työkalut ovat huolella 
valittuja ja työ etenee tarkasti etukäteen tehdyn suunnitelman mukaan. Oikein 
tehdyissä jännitetöissä työskentelypaikka on aina vakaa, eikä horjahtamisia 
pääse tapahtumaan. (Harpila 2004,5) 
 
  
3.1.2 JT-menetelmät  
 
Suomessa ainoa käytössä oleva työmenetelmä 20 kV avojohtojen jännitetöihin 
on sauvamenetelmä, jossa työntekijä pysyy määrätyllä etäisyydellä jännitteisistä 
osista ja tekee työnsä käyttäen eristäviä sauvoja. Monissa maissa työtä teh-
dään eristävältä alustalta käyttäen käsinemenetelmää tai työskennellen kohteen 
potentiaalissa. Länsi-Euroopassa työtä tehdään 400 kV jännitteeseen saakka. 






Jännitetöissä käytettävät työkalut määritellään standardissa SFS-EN 60900, ja 
niitä suositellaan käytettäviksi kaikissa sähkötöissä, ei vain jännitetöissä. Työka-
lut ovat eristeaineella päällystettyjä tai eristeaineisia. Ne suojaavat työntekijää 
sähköiskuilta ja minimoivat kahden potentiaalin oikosulkuvaaran. 
Työvälineet ja varusteet on pidettävä hyvässä kunnossa ja eristävien osien 
puhdistus ja pinnan käsittely tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ne on 
pidettävä puhtaina ja kuivina ja käsiteltävä oikein työn, kuljetuksen ja säilytyk-
sen aikana. Niille on säännöllisesti tehtävä tarkastus. Ennen jokaista käyttöä on 
silmämääräisesti varmistuttava, että niissä ei ole naarmuja tai haavaumia, joilla 
on merkitystä työvälineen sähköiselle lujuudelle. (Harpila 2004,13;Pitkänen 
2008,9) 
 
Jännitetöinä tehdään valtaosa PJ-töistä. KJ puolella jännitetöinä yleisesti teh-
dään JT-katkopaikkojen rakennukset, erottimien huollot sekä pienet kytkentä-
työt. Jännitetöinä onnistuvat myös osa eristimien vaihdoista, orren vaihdot sekä 
KJ- pylvään vaihdot, mutta nämä työt vaativat enemmän erikoistyökaluja. 
 
 





Korjauskaapelilla on kaapeli, joka kytketään ennen työn aloitusta korjatta-
van/huollettavan kohteen rinnalle. Korjauskaapelin päissä on JT- sauvoilla käy-
tettävät JT- liittimet joiden avulla korjauskaapeli voidaan kytkeä jännitetyönä 
linjaan. Kytkemisen jälkeen varsinainen työkohde voidaan erottaa sähköverkos-
ta, ja varsinaiset huoltotyöt verkossa voidaan aloittaa. Näin asiakkaille ei aiheu-
du keskeytystä. Menetelmää käytetään esimerkiksi erottimella tapahtuvan työn 
yhteydessä.  
 






Varavoimakone tuottaa sähköenergiaa polttomoottorin avulla. Suurissa vara-
voimakoneissa polttoaineena käytetään diesel polttoainetta. Varavoimakoneita 
käytetään paikoissa, joissa sähköverkkoa ei ole läheisyydessä, esimerkiksi saa-
rissa tai muuten eristyksissä olevissa kohteissa. Nimensä mukaisesti varavoi-
makoneita käytetään erittäin paljon myös sähkönjakeluhäiriön sattuessa vara-
voimana. Sähköyhtiön tarpeita silmälläpitäen tärkeitä kohteita ovatkin juuri säh-
könjakeluhäiriöiden varavoimakäytöt. Esimerkiksi muuntajien vaihdossa vara-
voimakone on todella hyödyllinen apuväline asiakkaille aiheutuvien katkotuntien 
vähentämiseksi. 
 








3.4 Siirrettävä muuntaja 
 
Parhaimmat käyttökohteet siirrettäville muuntajille ovat työt joissa jakelumuun-
tamon muuntajakone vaihdetaan. Siirrettävä muuntaja jakaa sähköä muuntaja-
koneen vaihdon ajan. 
 
Siirrettävän muuntajan käyttö käytännön tasolla on jäänyt todella vähäiseksi, 
koska samat edut saavutetaan varavoimakoneella. Siirrettävässä muuntajan 
haittana varavoimakoneeseen verrattuna on sähköstä riippuvaisuus sekä kyt-
kentöihin kuluva aika. Varavoimakoneella puolestaan voidaan syöttää sähköä 
vaikka lähellä ei olisikaan keskijännitelinjaa. Siirrettävän muuntajan ainoana 
etuna on voimakonetta halvempi hinta. 
 
 
3.5 Suunniteltu keskeytys 
 
Suunnitellut keskeytykset voivat johtua johtokatujen raivaustöistä, verkon ra-
kennustöistä, huolto- ja kunnossapitotöistä tai jakelurajoituksista. (Keskeytysti-
lasto ohje 2006, 20) Näistä yleisimpiä ovat verkon rakennustyöt sekä huolto- ja 
kunnossapitotyöt. Erittäin harvinaisia ovat jakelurajoitukset, jotka johtuvat te-
honvajauksen tai siirtokapasiteetin vajauksen aiheuttamista poikkeusjärjeste-
lyistä, joissa asiakkaille jaetaan sähköä vuorotunnein. 
 
KJ-puolen suunnitelluista töistä valtaosa tehdään suunnitellun keskeytyksen 
kautta. Jännitetöitä ei voida tehdä kaikissa kohteissa, koska etäisyydet eivät ole 
aina riittäviä ja kytkentöjä ei voi tehdä kuormitettuna. 
 
Saneeraustyöt sisältävät myös suunniteltuja keskeytyksiä. Saneeraustyöt ovat 
useimmiten töitä, joissa vanhaa ilmajohtoverkkoa korjataan maakaapeliratkai-
sulla. Yleensä näitä töitä tehdään suurissa kokonaisuuksissa melko suurilla alu-
eilla. Samalla vaihdetaan ilmajohdot maakaapeleiksi sekä pylväsmuuntamot 
puisto/maaseutumuuntamoiksi. Saneeraustyöt sisältävät usein sekä jännitetöitä 
että keskeytyksiä. Suurimmaksi osaksi rakennustyöt tehdään ennen jännitteen 
kytkentöjä vanhan verkon rinnalle.  
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Suomessa on noin 230 000 km pienjännitejohtoja, joista kolmannes rakennettu 
kaapelilla sekä noin 136 500 km keskijännitejohtoja, joista keskimäärin 10 % 
rakennettu kaapelilla. (Vattenfall materiaali) Ilmajohdot ovat vaihtumassa maa-
kaapeleiksi sitä mukaa kun vanha ilmajohtoverkkoa saneerataan. Nykyisin kaa-
peloinnin pudonneiden hintojen ansiosta ilmajohto rakentamiselle ei juuri ole 
perusteita. Kaapeloinnin edut käyttövarmuudessa, maisemaystävällisyydessä, 
pienissä ylläpitokustannuksissa sekä henkilöturvallisuudessa ovat kiistattomat. 
Vattenfall rakentaa kaikki linjat maakaapeleilla, jos maasto sen vain suinkin sal-
lii. Vattenfall ei myöskään rakenna enää uusia pylväsmuuntamoita vaan kaikki 
rakennetaan puisto/maaseutumuuntamoiksi.  
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4 SUUNNITELLUT KESKEYTYKSET  
 
Tässä kappaleessa on aluksi esitelty ne määräykset, jotka asettavat rajat kes-
keytysten määrälle ja kestolle. Tämän jälkeen esitellään erilaisia tunnuslukuja 
keskeytyksistä. Lopuksi analysoin tuloksia Vattenfall Verkolta saamastani kes-
keytystilastosta. 
 
4.1 Keskeytyksiä koskevat direktiivit ja määräykset 
 
Sähkönjakeluverkoilla ja niihin liittyvillä toiminnoilla on merkittävä vaikutus säh-
kön loppukäyttöhintaan, sähkön laatuun sekä yleiseen sähköturvallisuuteen. 
 
Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan osuus sähkön kokonaishinnasta on 15-50%. 
Tämä riippuu sähkönkäyttäjän sähkönkäyttömäärästä, sillä mitä pienempi säh-
könkäyttö, sitä suurempi on siirtomaksun suhteellinen osuus kokonaishinnasta. 
Kotitalousasiakkailla siirtomaksun osuus on noin 30%. Keskisuuret teollisuus-
asiakkaat liittyvät yleensä suoraan KJ verkkoon joten pienjännitepuolen siirto-
maksuja ei peritä. Näin siirtomaksuun osuus on noin 15-20%. (Lakervi & Parta-
nen 2007, 17-18) 
 
Siirtomaksulla ylläpidetään verkkoa. Vaihdetaan vanhat pylväät, muuntajat ja 
kaapelit. Samalla siirtomaksulla verkkoon tehdään myös monenlaisia moder-
nisointeja; rengasyhteyksiä, kauko-ohjauksia sekä kaapelointeja, jotka paranta-
vat verkon luotettavuutta. Valtaosa suunnitelluista keskeytyksistä, jotka näkyvät 
asiakkaille, aiheutuu jakeluverkoissa. Jakeluverkoissa keskijänniteverkoilla on 
keskeinen rooli keskeytyshaittojen aiheuttajana, koska verkot ovat usein topolo-
gialtaan tähtimäisiä sekä ne ovat valtaosaksi sääolosuhteille herkkiä avojohtoja. 
Sähkökäyttäjille näkyvistä keskeytyksistä yli 90% johtuukin jakeluverkoista. 
 
Sähkönjakeluverkkojen tehokkaalla käytöllä ja kehittämisellä voidaan erittäin 
olennaisesti vaikuttaa sähkön kokonaishintaan ja sähkön laatuun. 






Sähkömarkkinalaki otti alun alkaen kantaa sähkön laatukysymyksiin hyvin ylei-
sellä tasolla. Lain 9 §:ssä todetaan, että verkonhaltijan tulee osaltaan turvata 
riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille, mikä lain perustelujen mukaan 
tarkoittaa muun muassa sitä, että verkonhaltijan tulisi pitää verkon käyttövar-
muus yleisesti hyväksyttävällä tasolla. Lain perusteluissa todetaan lisäksi, että 
sähkön laatu ja sähkökatkosten tiheys ja pituus riippuvat pääasiassa sähköver-
koston rakenteesta ja kunnosta. Verkonhaltijan tulee huolehtia, että sähköver-
kosto on tältä osin riittävässä kunnossa myös haja-asutusalueilla. Tarkempia 
määräyksiä sähkön laadusta ja sallituista sähkökatkoksien pituuksista annettai-
siin 26 §:n nojalla annettavissa sähkönmyyntiehdoissa sekä sähkön laatustan-
dardeissa, joihin myyntiehdoissa viitattaisiin(Sähkömarkkinalaki; Partanen & 
Verho, 2010) .  
 
 
4.1.2 Standardi SFS-EN 50160 
 
Standardissa SFS-EN 50160 keskeytys määritellään tilanteeksi, jossa jännite 
on liittämiskohdassa alle 1 % sopimuksen mukaisesta jännitteestä. Keskeytyk-
set voidaan luokitella: 
— suunnitellut keskeytykset, joista sähkönkäyttäjille ilmoitetaan etu-
käteen, ja jotka johtuvat jakeluverkossa tehtävistä töistä, tai 
— häiriökeskeytykset, jotka aiheutuvat pysyvistä tai ohimenevistä vi-
oista, ja jotka enimmäkseen liittyvät ulkopuolisiin tapahtumiin, lai-
tevikoihin tai häiriöihin. Häiriökeskeytykset luokitellaan: 
— pitkä keskeytys (yli kolme minuuttia) 






4.2 Luotettavuuden tunnusluvut 
 
 
4.2.1 KAH arvo 
 
Keskeytyskustannukset muodostuvat pysyvistä vika- ja työkeskeytyksistä sekä 
pika- ja aikajälleenkytkentöjen kustannuksista. Keskeytyksistä aiheutuu niin 
sähköyhtiölle kuin asiakkaillekin haittaa ja kustannuksia. Sähköyhtiölle keskey-
tyksestä tulee huomattavia kuluja viankorjauskustannusten muodossa. Asiak-
kaat kokevat kuluttajaryhmästä riippuen haitat hieman eritavalla. Keskeytyksistä 
asiakkaille aiheutuu pääsääntöisesti tuotannon menetystä sekä laitteiden ja ko-
neiden sammumisia. Asiakkaille aiheutuvia keskeytyksiä arvioidaan asiakas-
ryhmäkohtaisesti KAH-arvojen avulla. Laskentaperiaate on esitetty kuviossa 4. 
(Partanen & Verho, 2010) 
 






Verkon sähköntoimitusvarmuutta koko jakelualueella kuvataan kansainvälisesti 
usein seuraavilla IEEE 1366-2001 (IEEE) standardin mukaisilla tunnusluvuilla 
SAIDI, CAIDI ja SAIFI. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 82 % verk-
koyhtiöistä käyttää SAIDI tunnuslukua (Partanen & Verho, 2010,13) Suunnitel-
luista keskeytyksistä aiheutunut SAIDI Vattenfallin asiakkaille oli vuonna 2010 
18 minuuttia. 
 











ijt = asiakkaalle j keskeytyksestä i aiheutuva sähkötön aika 







Vattenfall tilastoi kaikki suunnitellut keskeytykset. Tilastotiedot otetaan valta-
osaksi AMR mittareilta sekä SCADA järjestelmästä. Sain verkkoyhtiöltä kysei-
sen tilaston, jossa näkyi kaikki suunnitellut keskeytykset vuodelta 2010. Töitä oli 
yhteensä 2533 kappaletta. Kävin työt yksitellen läpi ja jaon ne 22:een eri ryh-
mään selitekenttien sekä työnumeroinnin perusteella. Näitä ryhmiä pohjana 
käyttäen jaoin työt vielä kahteen eri ryhmään: investointityöt sekä kunnossapito-
työt. Jaoin työt myös niiden tapahtumapaikan perusteella neljään ryhmään: 
muuntajatyöt, erotintyöt, linjalla tapahtuvat työt sekä sähköasemalla tapahtuvat 
työt. 
 
Kokonaisuudessaan suunnitelluista töistä keskeytyksellä on tehty 68% ja jänni-
tetyönä 32%. Nämä prosenttiluvut eivät kuitenkaan kerro kaikkea, koska yksit-
täiset työt saattavat sisältää molempia. Kokemuksien perusteella voidaan kui-
tenkin sanoa että jännitetöinä tehdään aina vaan suurempi osa töistä, koska ne 
vähentävät asiakkaille aiheutuvia katkoja. 
 
 
KAAVIO 1. keskeytysten ja jännitetöiden suhde 
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4.4 Töiden jaottelu 
 
Yksi suurimmista töiden aiheuttajista oli muuntajan vaihdot. Muuntajan vaihdot 
tässä jaottelussa sisältävät työt, joissa tehtiin pelkkä muuntajakoneen vaihto 
sekä pylväsmuuntamon korvaaminen puisto/maaseutumuuntamolla.  
 
Muuntajan huolto/korjaus nimellä merkityt työt sisältävät öljyjen vaihdot, maa-
doituksen korjaukset sekä muuntajan erotinhuollot.  
 
Pienjännitepuolen keskeytyksiä aiheuttavia töitä olivat jakokaappi-, keskus- tai 
varoketöitä. Näistä keskeytyksistä valtaosa aiheutui varokekytkimien lisäyksistä 
muuntamoilla. Varokekytkintä ei voida yleensä lisätä jännitetyönä, koska etäi-
syydet eivät ole riittävät. Uuden varokekytkimen lisäys edellyttää usein työsken-
telyä muuntajan kannella.  
 
Johtojen ja kaapeleiden kytkemiset olivat töitä, jotka liittyivät usein muihin töihin, 
kuten muuntajien vaihtoihin tai kaapelisaneerauksiin. Näille katsoin kuitenkin 
parhaaksi tehdä oman ryhmän, koska niiden yhdistäminen muihin töihin oli vai-
keaa.  
 
Erottimen modernisointeja oli määrällisesti eniten. Näin merkityt työt pitävät si-
sällään joko koko erotinlaitteiston vaihdot tai moottoriohjauksen asennukset kä-
sikäyttöisille erottimille.  
 
SA huollolla/koestuksella merkityistä töistä suuri osa oli releistykseen liittyviä 
töitä, kuten erilaisia testauksia.  
 
JT-katkopaikan rakennus oli myös työ, joka liittyi usein muihin töihin. Katsoin 
tässäkin tapauksessa parhaaksi tehdä kyseiselle työlle oman ryhmän, sillä sen 
yhdistäminen muihin ryhmiin oli vaikeaa. 
 
Ulkopuolisella rakennustyöllä nimetyt työt ovat töitä, jotka johtuvat pyydetystä 
katkosta, esimerkiksi silloin kun linjan alla on kaivuutyömaa tai korkea kuljetus.  
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Virheen korjaukset olivat puolestaan töitä, jotka oli nimetty selkeästi siten, että 
ne voitiin tulkita vanhan virheen korjaukseksi. Virheen korjaus ryhmään ei tullut 
juuri lainkaan töitä.  
 





Tulevaisuudessa erottimen modernisointeja on jonkin verran vähemmän, koska 
vuonna 2010 oli suuri erottimien modernisointi kokonaisuus, ja näin erottimia ei 
modernisoida tällaisia määriä jatkossa. Saneerausten määrä tulee tulevaisuu-
dessa kasvamaan, koska maakaapelointeihin ollaan siirtymässä kovaa vauhtia, 
niiden luetettavuuden sekä pienien ylläpitokustannuksien vuoksi. Lisäksi sanee-
rausvauhtia kiihdyttää se tosiasia, että suurin osa nykyisestä ilmajohtoverkosta 
ei ole enää kauaa käyttökunnossa.  
 




4.5 Töistä aiheutuneet haitat 
 
Saamassani tilastossa näkyi asiakkaalle aiheutuneet keskeytystunnit, KAH-
arvot sekä keskeytyskerrat. Erilaisten töiden aiheuttamat haitat laskettiin yhteen 
ja niistä tehtiin kaaviot. Kaavioista voidaan nähdä, että töiden haitat ovat lähes 
yhtä suuria, tutkitaanpa niitä sitten asiakastuntien, KAH-arvon tai keskeytysker-
tojen perusteella. Suurimmat keskeytyshaittojen aiheuttajat ovat kaapelisanee-
raukset sekä muuntajan vaihdot. Erottimien modernisoinnit eivät aiheuttaneet 
kovin paljoa keskeytyksiä, koska modernisoinnit on tehty joko korjauskaapelia 
apuna käyttäen tai erottimelle on lisätty ainoastaan moottoriohjaus. Kaikista 
kolmesta kuvaajasta löytyy tarkemmin taulukkona liitteestä 1. 
 





KAAVIO 3. töistä aiheutuneet asiakaskeskeytykset prosentteina 
 




Jos tarkastellaan yksittäisten töiden aiheuttamia asiakastunteja, suurin asiakas-
tuntien aiheuttaja on kaapelisaneeraukset. Toiselle sijalle yltää linjan pur-
ku/siirtotyöt, jotka usein liittyvät juuri kaapelointisaneerauksiin. Kaavio on saatu 










4.6 Investointityöt sekä kunnossapitotyöt 
 
Työt voidaan melko helposti jakaa sähköyhtiöstä riippumatta kahteen ryhmään: 
kunnossapito- sekä investointitöihin. Kunnossapitotöihin kuuluu kaikki huoltotyöt 
ja korjaukset. Investointityöt puolestaan sisältää suurempien kokonaisuuksien 




KAAVIO 6. investointitöiden sekä kunnossapitotöiden aiheuttamat asiakastunnit 
 
Tulos tuli yllätyksenä, koska monilla, mukaan lukien allekirjoittaneella, oli ole-
tuksena että kunnossapitotyöt aiheuttavat suurimman osan keskeytyksistä. 
Vaikka investointitöistä tulee suunniteltuja keskeytyksiä melko paljon, ne saa-
daan takaisin vikakeskeytysten vähenemisessä nopeasti. Maakaapeli verkko on 
monin verroin luotettavampaa kuin ilmajohto. 
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4.7 Töiden jako sijainnin perusteella. 
 
Lopuksi jaoin työt vielä sijainnin perusteella. Taulukosta ja kaaviosta on helposti 
luettavissa kuinka suuri osa töistä kohdistuu muuntajille, erottimille sekä linjalle. 
 




KAAVIO 7. Töiden kappalemäärät työkohteissa prosentteina  
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4.8 Töiden analysoinnin epäkohtia 
 
Töiden jaottelu oli kokonaisuudessaan hankalaa. Töiden kuvaus saattoi olla 
epätarkka ja eri työt liittyvät usein toisiinsa. Esittämäni kaaviot ja taulukot ovat 
kaikki melko karkeita ja suuntaa antavia. 
 
Tein työkohtaisen analyysin, jossa näkyi jännitetöiden osuudet eri työtyypeissä. 
Katsoin kuitenkin saadun tuloksen esittämiskelvottomaksi liian epätarkkuuden 
vuoksi. Monessa työssä on jännitetyö-osa sekä suunniteltu keskeytys-osa. Tä-
mä antaa väärän kuvan esimerkiksi muuntajien vaihdoista, joita ei voi tehdä 
jännitetyönä. Analysoinnin tuloksena muuntajan vaihdoista olisi tehty jännitetöi-
nä 17 prosenttia, mutta todellisuudessa se on vain osa muuntajan vaihtoa. Tu-
lokset jännitetyöosuuksista eri työtyypeissä löytyy kuitenkin liitteestä. 
 
Töiden tiedot olivat kirjattuna kahteen eri järjestelmään: töiden tarkat keskey-
tysajat löytyivät Tekla DMS käytöntukijärjestelmästä ja töiden tarkempi kuvaus 
löytyi AVUX töidenhallintajärjestelmästä. Näiden kahden yhdistäminen oli aluksi 
ongelma, mutta pohdintojen ja monien ihmisten apujen jälkeen työt saatiin kui-
tenkin yhdistettyä kahdesta eri järjestelmästä yhteen taulukkoon. 
 
Tuloksia vääristävät myös hieman suuret tilaukset. Vuonna 2010 oli suuri kau-
ko-ohjattavien erotinasemien modernisointiprojekti, joten erottimien moder-
nisoinneista aiheutuneet haitat eivät ole tulevaisuudessa niin suuressa roolissa. 
Vuonna 2012 on tulossa laaja sähköasemien releistyksen uusiminen, joka tie-




5 HUOLTOKATKOKSIEN VÄHENTÄMINEN 
 
Tässä kappaleessa olen pohtinut keinoja keskeytysten vähentämiseksi erilaisis-
sa työkohteissa ja työtyypeissä. Esille on otettu lähinnä epäkohtia joiden paran-






5.1.1 Kaapelointi ja uusi verkkotopologia 
 
Niin kuin aiemmin mainitsin, kaapeloinnissa on useita etuja, mutta se tuo muka-
naan myös ongelmia. Maan alla kulkevissa kaapeleissa olevien vikojen paikal-
listaminen on hankalampaa kuin ilmajohtovikojen. Niiden korjaaminenkin vie 
hieman enemmän aikaa, koska ennen työtä kaapelit pitää kaivaa maan sisältä 
esiin.  
 
Varavoimakäyttöä ajatellen kaapeloiduissa verkoissa on vähän pisteitä joihin 
voimakoneen voisi kytkeä. Ilmalinjassa on paljon liitoksia ja jopa avoimia johtoja 
joihin varavoimakoneen saa lisättyä suhteellisen helposti. Maakaapeliverkossa 
liittämiskohtia on parhaiten muuntamoilla. 
 
Maakaapelia jännitteellisenä kytkettäessä kaapelin pituus saa olla maksi-
missaan yhden kilometrin, kun vastaava ilmajohdon mitta on 25 kilometriä. Tä-
mä johtuu maakaapelin huomattavasti suuremmasta kapasitanssista.  
 
Edellisen kappaleen tilannetta vaikeuttaa vielä se, että nykyisissä muunta-
moissa ei juuri ole erottimia. Tästä seuraa se, että muuntajaa linjaan kytket-
täessä sen tyhjäkäyntivirrat saattavat aiheuttaa valokaaren. Vaarallinen kytken-





Rengasyhteydet parantavat verkon luotettavuutta monessakin eri tilanteessa. 
Suunnitelluissa keskeytyksissä jännitteettömät alueet jäävät huomattavasti pie-
nemmiksi, jos on mahdollista käyttää rengasyhteyttä. Jos verkko on säteittäinen 
ja verkossa on jokin huollettava kohde, jonka huoltamiseen tarvitaan katko, jää-
vät kaikki huollettavan kohteen takana olevat asiakkaat ilman sähköä. Rengas-






5.2.1 Verkonsuunnittelu sekä kytkentäsuunnittelu 
 
Tekemissäni haastatteluissa painotettiin suunnittelun tärkeyttä. Tärkeää on 
suunnittelu työkohteella. Ennen katkoa työvaiheet on suunniteltava työryhmän 
kesken. Ennen katkoa on syytä katsoa myös kaikki työkalut sekä tarvittavat osat 
valmiiksi. Kaikki työvaiheet, jotka voidaan tehdä ennen katkoa, tehdään ennen 
kuin linjasta katkaistaan sähkö. Näin työ saadaan tehtyä sulavasti ja nopeasti. 
Hyvällä suunnittelulla voidaan katkoa lyhentää huomattavasti. 
 
Suunnittelussa on tärkeää että suunnittelijat tietävät mitä menetelmiä työn teki-
jällä on käytettävissä. Kun tiedetään mitä resursseja on käytössä, on helpompi 
suunnitella jännitetöitä. Loppujen lopuksi se on suunnittelijasta kiinni tehdäänkö 
työ jännitetyönä vai katkolla. 
 
Vattenfallilla on tulossa käyttöön niin sanottu KVR (kokonaisvastuuraken-
taminen) malli, jolla tarkoitetaan sitä että urakoitsija hoitaa suunnittelun ja ra-
kentamisen. Tämä parantaa toimintaa siinä mielessä, että urakoija tietää käytet-
tävissä olevan kaluston ja tuntee verkon oman vastuualueensa paremmin.  
 
 32 
Suunnittelussa on tärkeää, että huomataan kohteet jotka voidaan tehdä samalla 
katkolla. Esimerkiksi oheinen kuva: keskellä kuvaa oleva muuntajakone on tullut 
tiensä päähän ja on vaihdettava melko pian. Muuntajakoneen vaihto voidaan 
tehdä vain silloin, kun koko linjaosuus on jännitteetön. Samaan aikaan kannat-
taa korjata linjan muut viat, jotka eivät ole vielä kiireellisiä. Usean työryhmän 
avulla kaikki työt voidaan tehdä samassa ajassa kuin muuntajan vaihto, näin 
katkon pituus ei kasva, mutta kaikki työt saadaan tehtyä ja myöhemmin ei tarvi-
ta uusia katkoja muiden töiden tekemiseen. Vaikka miestyötunteja tulee paljon, 
kokonaisuuden kannalta työ tulee halvemmaksi ja asiakastunteja säästyy. 
 
 




5.2.2 Kustannuksista yleisesti 
 
Suuri kysymys, sähköverkon parissa työskentelevien ihmisten huulilla on; kuin-
ka paljon asiakastyytyväisyys maksaa. KAH arvo ja muut lasketut haittaa ku-
vaavat tunnusluvut ovat hyviä, mutta ne eivät kerro koko totuutta. Todellista 
haittaa on mahdotonta laske. Haitan tarkempiin yksityiskohtiin vaikuttaa sillä 
hetkellä käytössä olevat laitteet: esimerkiksi tietokoneen uudelleen-
käynnistyminen aiheuttaa huomattavasti enemmän haittaa kuin valojen räpsäh-
dys.  
 
Verkkoyhtiö saa tuottonsa kuluttajilta ja vastaavasti verkkoyhtiö tekee asiak-
kaansa tyytyväisiksi toimivalla sähkönjakelulla. Urakoijat tekevät verkkoyhtiön 
tarvitsemat huolto ja rakennustyöt ja saavat verkkoyhtiön tyytyväiseksi verkon 
rakennus ja kunnossapidon toimiessa moitteetta. 
 
 
KUVIO 5. Asiakastyytyväisyys 
 
Mitkä ovat ne rajat jotta jännitetyötä kannattaa tehdä? Mistä voimme tietää 
kuinka paljon todellista haittaa sähkökatkosta asiakkaille on? Nämä ovat todella 
vaikeita kysymyksiä. Ja niitä on pohdittu kaikilla verkkoyhtiöillä varmasti mo-
neen otteeseen.  
 
Joissakin töissä on ongelmana kiinteähintaisuus. Jos esimerkiksi erottimen 
vaihto on hinnoiteltu kiinteästi, ja jännitetyö maksaa huomattavasti enemmän 
urakoitsijoille, on todennäköistä, että vaihto tehdään katkolla, koska urakoitsijat 
eivät aina koe jännitetöistä vastaavanlaista hyötyä kuin verkkoyhtiö.  
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Kiinteähintaisuus on myös ongelma tilanteissa joissa katkon pituutta voitaisiin 
lyhentää lisätyöllä. Joissain kohteissa työt ovat monessa paikassa, ja erottimien 
käytöllä voitaisiin osaa katkoista lyhentää. Tällaisessa tilanteessa katkoaluetta 
ei kuitenkaan rajata, koska erottimien käyttö vie aikaa ja urakoitsija ei saa teh-






5.3.1 Työt joihin on olemassa jännitetyömenetelmä 
 
Selvittäessäni mihin töihin on olemassa jännitetyömenetelmä, sain Vattenfallilta 
taulukon, joka oli alun perin tehty visimind helikopterikuvissa todettujen vikojen 
korjaamiseen. Päivitin taulukkoa haastatteluista saamieni tietojen perusteella ja 
sain sen alla olevaan muotoon. 
 





5.3.2 Jännitetyöt yleisesti 
 
Jännitetöiden suurimpia ongelmia ovat asenteet. Jännitetöitä on tehty KJ puolel-
la nyt noin 15 vuotta ja asenteet eivät juuri ole muuttuneet. Töihin on olemassa 
tarkat ohjeet ja kunnolliset työkalut, mutta silti töitä vieroksutaan. Sähköverkon 
rakennus- ja kunnossapitotöitä tekevät tuntuvat pelkäävän korkeaa jänniteta-
soa, vaikka työkalut ja työmenetelmät on suunniteltu kyseiselle jännitetasolle. 
20kV jännitetöihin on peruskoulutettu nyt yli 700 henkeä sekä 20kV erotinhuol-
toihin ja sisäkojeistojen puhdistukseen on koulutettu yli 200 henkeä. (Pitkänen 
2009). Näiden koulutuksien tärkeimpiä asioita on juuri turvallisuus.  
 
Jännitetöiden toisena suurena ongelmana on työkalujen korkeat hinnat. Työka-
lujen hinnat ovat kylläkin tippuneet noin kolmasosaan siitä mitä ne olivat kun 
jännitetyöt tulivat Suomeen, mutta silti kahden hengen JT työryhmän jännitetyö-
kalut maksavat noin 10 000 euroa.  Kalliita ovat varsinkin erikoistyökalut, kuten 









Jännitetöitä tehtäessä tarvitaan käytännössä aina nostokori. Työt onnistuvat 
periaatteessa pylvääseen kiipeämällä, mutta kaksi työntekijää samassa pyl-
väässä hankaloittavat toistensa työskentelyä ja asettaa pylvään kestävyydenkin 
koville. Myös keskeytyksien kautta tehdyissäkin töissä työt tehdään valtaosaksi 
nostokorista ja näihin töihin urakoitsijoilla on useita nostokoreja, joten niiden 
käyttö ei ole sinänsä ongelma. (Haastattelut) 
 
 
KUVA 4. Vertekin maastokuorma-auto ja nostokori 
 
Jännitetyöt ovat pienillä työmäärillä hitaita, koska rutiinia työhön ei ole vielä tul-
lut. Mutta jos tietyn tyyppisiä töitä tehdään esimerkiksi viikoittain ne muuttuvat 
jopa nopeammaksi kuin keskeytyksellä tehdyt työt, koska maadoitusta ja jännit-









5.3.3 Pylvään vaihto 
 
Pylvään vaihdosta jännitetyönä on puhuttu paljon, mutta Vattenfallin jakelualu-
eella vaihtoja ei ole tehty kuin kourallinen. Joillain alueilla tämänkaltaiset työt 
ovat jo rutiiniluontoisia. Pylvään vaihto onnistuu helpoiten JT työnä taso-orrella 
varustettuun suoralla linjaosuudella olevalle pylväälle. Tämän tyyppiset, ovat 
yleensä uudempia. Vaihtokunnossa olevat vanhat pylväät on perinteisesti toteu-
tettu koukkutyyppisellä orsi/eristin ratkaisuilla.  
 
 
KUVA 5. pylvään vaihto väliaikaista pylvästä apuna käyttäen (Pitkänen 2010) 
 
Hankalimmat kohdat pylvään vaihtotyössä ovat johtojen sitomiset sekä, jos ky-
seessä on koukkulinja ongelmia tuottavat etäisyydet. Johtojen sitominen toteu-
tetaan esijännitetyllä sidoksella jotka muistuttavat hieman joustia. Esijännitetty 
sidos kierretään johdon ympärille ja se pitää sen paikoillaan. Esijännitetyt sidok-
set on suunniteltu helppokäyttöisiksi, mutta ei suoranaisesti jännitetöihin. On-
gelmia tuottavat myös metalliset orret valokaarivaaran vuoksi. Lisäksi pylvään 
vaihtojen tekemistä haittaa se, että urakoitsijat pelkäävät jännitetyönä tehtäviä 
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5.3.4 JT katkopaikka 
 
Vattenfall Verkolla on pidetty sääntönä että JT katkopaikka rakennetaan, jos se 
työn yhteydessä säästää yli 100 asiakastuntia. Tämä ajattelutapa on perustettu 
siihen että näillä asiakastunneilla katkopaikka maksaa itsensä takaisin. JT kat-
kopaikkoja on rakennettu melko paljon ja näin on säästetty paljon katkoilta. JT 
katkopaikka voidaan rakentaa jännitetyönä ja sillä voidaan erottaa verkosta 
kuormittamaton osa. JT katkopaikan rakentamiseen tarvitaan pääsääntöisesti 
nostokori, koska itse komponentti on melko pitkä (lähes kaksi metriä) ja pylvääl-
tä työskenneltäessä sauvojen pituudet eivät tahdo riittää. Vaikka JT katkopaikka 
rakennetaan nostokorista, pitää muistaa sijoittaa se sellaiseen kohtaan, että sitä 
voidaan pylväältä käyttää. JT katkopaikan käyttö on helppoa ja sen voi tehdä 
pylväältä. JT liittimetkin ovat kokemuksien perusteella toimineet hyvin. 
 
 




Korjauskaapelit ovat muutamissa kohteissa, kuten erottimen huolloissa hyödyl-
linen apuväline. Ne voidaan kytkeä erottimen rinnalle siten että erotin saadaan 
jännitteettömäksi ja asiakkaille ei aiheudu keskeytyksiä. Korjauskaapeleiden 
ongelmana on niiden käyttöön tarvittava työmäärä. Esimerkiksi tässä erottimen 
huoltotyössä joudutaan rakentamaan kaksi JT katkopaikka ja tekemään useita 
kytkentöjä. Lisäksi korjauskaapelin käyttöä vähentää sen kallis hinta. Kohteita 
joissa korjauskaapelia voidaan käyttää, on suhteellisen vähän. Korjauskaapelit 
ovat melko painavia, joten niiden siirtely muuttuu pitkillä matkoilla vaikeaksi tai 
jopa mahdottomaksi. Parhaiten korjauskaapeli toimii kahden pylväsvälin korva-
ukseen, joka on hieman yli sata metriä. Ottaen huomioon pylväiden korkeuden 
ja mutkat, tähän työhön tarvittava kaapelin pituus on noin 150 metriä. Tämänkin 
pituinen kaapeli painaa jo noin 200 kiloa. 
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5.3.6 Erottimen ohitus jomppaus 
 
Joissain kohteissa linjaerotin on sijoitettu samaan pylvääseen muuntajan kans-
sa. Näissä kohteissa muuntajalle saataisiin melko helposti jännite yksinkertai-
sesti jomppeja käyttämällä. Vielä kun linjalla on kokonaisuudessaan sähköt teh-
dään jomppaus jännitetyönä muuntajalle siten että se ohittaa linjaerottimen se-
kä muuntajan erottimen. Tämän jälkeen molemmat erottimet avataan ja näin on 
saatu työkohde jännitteettömäksi ja muuntajan takana oleville asiakkaille säh-
köä. Työ on aika vastaava kuin korjauskaapeleiden käyttö, mutta varsinaisia 
korjauskaapeleita ei tarvita. Esimerkkikohteessa (KUVA7) tällaisella menettelyl-
lä säästettäisiin 10 asiakaskeskeytystä.  
 
 








5.3.7 Kipinäsarvet ja kaksoissuojaus 
  
Kipinävälisuojien eli niin sanottujen kipinäsarvien poisto tulee ajankohtaiseksi 
kun niiden tilalle asennetaan tehokkaampi virtaa rajoittava suoja. Kipinäsarvien 
poisto tapahtuu joko poistamalla ne kokonaan tai suojaamalla ne silikoni sukalla 
siten että ne eivät toimi. Silikoni sukassa on etuna että se voidaan tehdä jänni-
tetyönä, mutta vastaavasti haittana on että se jää lähes näkymättömäksi. Ki-
pinäsarvien käytöstä poisto silikonisukalla dokumentoidaan kyllä, mutta doku-
mentoinnin tarkastusta ei muisteta aina tehdä tarkastuksien yhteydessä. 
 
Kipinäsarvia on yritetty poistaa myös johtoleikkureilla, mutta sarvet ovat melko 
paksua rautaa ja leikkurit eivät kestä katkaisua. Lisäksi leikkureita käytettäessä 
on olemassa valokaaren vaara. 
 
 








5.3.8 .Muuntajan varoitusmerkinnät 
 
Muuntajalla tulee olla varoitusnauhat muuntajan yläpuolella ja alapuolella varoit-
tamassa vaarallisista jännitteistä. Nauhat laitetaan pylväille muuntajan raken-
nusvaiheessa, mutta nauhat saattavat hapertua auringonpaisteessa alle kym-
menessä vuodessa. Varsinkin ylemmän nauhan asennus aiheuttaa ongelmia, 
koska sitä ei päästä asentamaan tavallisilla työkaluilla jos jännitteitä ei katkais-
ta. Ylempi nauha asennetaan joko muun katkoa edellyttävän työn yhteydessä 
tai käyttämällä JT sauvaan asennettavaa vasaraa. 
 
                     
KUVA 9. JT vasara                                           KUVA 10. erottimen rasvaukseen 
               (Pitkänen 2009)                             käytetty aerosolipullon pidin 
  
Katkoa vaativia töitä muuntajilla ei ole kovinkaan usein, ja pitkän vasaran käyttö 
on erittäin hankalaa. Haastatteluissa ongelmaan ratkaisuksi ehdotettiin ae-
rosolilla maalattavaa varoitusmerkki. Tähän Työhön on valmiiksi olemassa tar-
vittavat työkalut, aerosoli pullo mitä toden näköisemmin sopii erottimen rasva-
ukseen tarkoitettuun pullon pitimeen, ja tämän lisäksi työhön ei tarvita kuin JT 
sauva. On vielä tarkastamatta täyttääkö maalattu merkki määräykset. Maalattu 
merkintä todennäköisesti pysyisi pylväässä yhtä kauan kuin keltainen nauhakin, 





Kuten jännitetyökaluillakin, varavoimakoneiden ongelmana on korkea hinta. Yh-
tä keskikokoista muuntopiiriä syöttävä Voimakone maksaa useita kymmeniä 
tuhansia euroja. Voimakoneiden kytkeminen ja maadoittaminen vie aikaa, nii-
den huollot tarvitsevat resursseja ja niiden toimivuuteen ei luoteta talvella.  
 
Harmillisesti lähes kaikki verkkoyhtiöillä olemassa olevat varavoimakoneet ovat 
sellaisia joita ei voi tahdistaa verkkoon. Osa voidaan tahdistaa joko kiinnitettä-
essä tai irrotettaessa. Hyvin harvoja koneita voidaan käyttää siten että ne eivät 
aiheuttaisi asiakkaille lainkaan katkoja. Lisäksi ongelmana on niiden siirtäminen. 
Tavallisella henkilö/pakettiautolla saa vetää vain suhteellisen pientä varavoima-
konetta, koska niiden paino kasvaa tehon kasvaessa. Jos muuntopiirin on suuri, 
se tarvitsee suuren voimakoneen, ja siirtelyyn tarvitaan joko traktori tai kuorma-
autoa. (Haastattelut) 
 
Varavoimakoneen paikan päälle saaminen voi olla ongelma myös jos muuntaja 
on huonossa maastossa. Jollain sähköyhtiöillä/kunnilla on ollut ohjeena että 
muuntajaa ei saa sijoittaa tien viereen, koska se on niin suuri maisemahaitta. 
Tällaisista käytännöistä on nykypäivänä pääsääntöisesti luovuttu koska huolto 
toimenpiteet hankaloituvat jos muuntaja on metsässä. (Haastattelut) 
 
Varavoimakonetta käytettäessä on muistettava suojauksien toimivuus. Vara-
voimakoneesta ei saada mitenkään samansuuruisia oikosulkuvirtoja kuin säh-
köverkosta, tästä seuraa se että sulakkeet eivät toimi niille asetelluissa suojaus 
ajoissa. Joten muuntajan omien/samankokoisten sulakkeiden käyttäminen on 
melko kyseenalaista.  
 
Haastatteluissa ilmi tulleisiin ongelmiin ratkaisuna voisi olla voimakoneen ja 
muuntajan väliin erillistä siirrettävää jakokaappia. Tässä mallissa voimakoneelta 
lähtisi yksi pidempi johto jakokaapille/kärrylle jossa olisi voimakoneen oikosul-
kuvirroille sopivammat sulakkeet. Jakokaappi olisi sijoitettu muuntajan välittö-
 45 
mään läheisyyteen. Jakokaapilta lähtisi jokaiselle PJ- lähdölle oma johtonsa, 
joissa olisi jokaiselle lähdölle oma suojaus. (Haastattelut)  
 
Lisäksi tähän malliin voisi lisätä kahvasulakkeen mallisen liittimen, jonka voisi 
kytkeä suoraan varokekoteloon, näin kytkettäessä työkaluja ei juurikaan tarvit-
taisi. Ongelmana varokekytkimeen sopivassa liittimessä on, että sellaista ei 
valmiina saa mistään, vaan se täytyisi valmistaa. Lisäksi varokekytkimet ovat 
yleisesti aika ahtaita, eikä niitä ole suunniteltu siten, että sinne mahtuisi ylimää-
räisiä johtoja. Tällainen liitäntämalli, jossa voimakone liitetään varokekytkimelle, 





KUVIO 6. Varavoimakone, jakokaappia sekä liitin 
 
Haastatteluissa tuli myös esille asia varavoimakoneista, joilla voisi syöttää suo-
raan 20kV verkkoon, esimerkiksi KJ kaapelivikojen sattuessa. Tällaisen koneen 
pitäisi olla kokoluokaltaan 500kVA, jotta sillä voitaisiin tarvittaessa syöttää use-
ampaa muuntopiiriä. Tällaisen koneen tarvetta tulee miettiä tarkkaan, koska 






Työssä opin ainakin sen että täysin katkottomaan sähköön ei tulla koskaan 
pääsemään. Vikatilanteita ja suunniteltuja keskeytyksiä tulee olemaan jatkossa-
kin. Suunniteltuja keskeytyksiä voidaan toki vähentää edelleen hyvällä suunnit-
telulla sekä uusilla jännitetyömenetelmillä. Tällä hetkelle ongelmakohtia on jon-
kin verran, suurin osa on kiinni asenteista. Jännitetöitä pelätään yleisesti korke-
an jännitteen takia, vaikka työkalut ja työohjeet on korkealle jännitteelle tarkoi-
tettu. Investointeja kalustoon ei uskalleta tehdä, koska pelätään niiden kannat-
tavuutta. Kustannusten arviointi on tietenkin tärkeä osa keskeytysten vähentä-
mistä, pitkällä aikavälillä jännitetyökalut kyllä maksavat itsensä takaisin. Tärke-
ää on tiedustella minkä tyyppisiä töitä on tulossa, ja minkälaisia investointitar-
peita tulevissa töissä on. Jos suunniteltuja keskeytyksiä halutaan vieläkin vä-
hentää, on varmaa että on tehtävä investointeja. Olemassa olevalla kalustolla 
tehdään pääsääntöisesti kalustolle sopivat työt, lisää investointeja on tehtävä 
jännitetyökalustoon, varavoimakoneisiin niin kuin työntekijöiden koulutta-
miseenkin.  
 
Tulevaisuudessa tullaan varmasti käyttämään yhä enenemissä määrin jännite-
työmenetelmiä. Pelko siitä että jännitetöitä ei tehtäisi, ja että jännitetöiden teke-
minen on ohi menevä vaihe, on turha. Uusia työkaluja ja menetelmiä jännitetöi-
hin kehitellään koko ajan. Jännitetöiden lisääntymisen vuoksi on hyvä pysyä 
ajan tasalla työmenetelmistä, työkaluista sekä rakenteista. Tärkeää on myös eri 
työryhmien yhteydenpito, jotta tiedetään mitä menetelmiä on käytetty, mitä ka-
lustoa on käytettävissä ja mitkä niistä on toimiviksi todettu. On tärkeää että ura-
koitsija tilaa työn jännitetyönä, jos siihen on olemassa kalusto. Jos urakoitsija 
huomaa että töitä, joihin on menetelmä mutta ei työkaluja, tehdään paljon, kan-
nattaa töihin tarvittavan kaluston hankinta tehdä nopeasti.  Jännitetöitä kam-
moksutaan yleisesti korkean jännitteen vuoksi. Tästä syystä niihin ei ikinä tule 
rutiini luontoista toimintatapaa, ja näin työt vaikuttavat hitailta, hankalilta ja jopa 
vaarallisilta. Rutiinin kuitenkin muodostuttua, jännitetyöt ovat kokonaisuudes-
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